

Kompetanseløftet 2.0

Plan for gjennomføring Digi Nordland

30.oktober kl. 9-14

Siste frist for onboarding til Kompetanseløftet 2.0.
Tilbud til endringsagenter i kommunene som ikke deltok på Train the trainer

11. nov

Møte med endringsagentene og evt. kommuneledelse om det praktiske rundt påmelding klokken 14.30 - 15.15

OBS:
25.nov
Påmeldingsfrist
Kompetanseløft 2

20.nov

Møte med endringsagentene. Informasjonsmøte om oppstart og praktisk gjennomføring av Kompetanseløftet 2.0, samt coaching i forhold til prosessledelse kl. 12-15 (digitalt).

3.desember Kick-off

Kick off for alle deltagerne og endringsagentene klokken 09.00-11.30 digitalt.
Coaching av endringsagentene i perioden frem til første felles samling 23/1.

11.desember Modul 1 - Teknologi

Individuelt arbeid. Lansering i læringsportalen.
E-post til alle deltakerne.
Varighet ca. 1 t. individuelt arbeid før neste samling. Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.

23.januar - Felles samling

Samling, presentasjon og Q&A (digitalt).
Varighet 4 t. (2 t. faglig påfyll, 2 t. praktisk arbeid og planlegging)
Casearbeidet vil pågå lokalt frem til 27.mars.
Ved behov: Coaching av endringsagentene.
Case: Teknologifordypning/teknologiradar

21. februar Modul 2 Strategi

E-post til alle deltakerne. Individuelt arbeid. Varighet ca. 1 t individuelt arbeid som gjøres før felles samling.
Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.
Coaching for endringsagentene mellom lansering og samling

27.mars - Felles samling

Samling modul 2 (digitalt)
Varighet 4 t.(2 t. faglig påfyll, 2 t. praktisk) arbeid gruppe. Casearbeidet vil pågå til 3.juni.
Case: Designdrevet innovasjon
Ved behov: Coaching av endringsagenter.

28. april Modul 3

Ledelse

E-post til alle deltakerne. Individuelt arbeid.

Varighet ca. 1 t individuelt arbeid som gjøres før felles samling.

Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.

Coaching for endringsagentene mellom lansering og samling

3. juni - Felles samling

Samling modul 3 (digitalt)

Varighet 4 t. (2 t. faglig påfyll, 2 t. praktisk arbeid gruppe).

Casearbeidet vil pågå lokalt til

25. september. Case: Prototypeutvikling

Ved behov: Coaching av endringsagenter

28. august Modul 4

Organisasjon

E-post til alle deltakerne. Individuelt arbeid.

Varighet ca. 1 t individuelt arbeid som gjøres før felles samling.

Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.

Coaching for endringsagentene mellom lansering og samling

25. september - Felles samling

Samling modul 4 (digitalt).

Varighet ca. 4 t.

Case: Tverrfaglige team og agile metoder.

Casearbeidet pågår i ca. 1 mnd. lokalt frem til avslutning 30. oktober.

Ved behov: Coaching av endringsagenter

30. oktober - Avslutning

Avslutning (digital).

Hel dag for alle deltagere og endringsagenter.

Deling av erfaringer og caser i fellesskap.

Diplom/kursbevis.

Oppsummering

Oppsummering med endringsagentene (dato ikke satt).